

2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Ssz.	A tervezett közbeszerzési eljárás tárgya	A közbeszerzés becsült értéke Ft-ban	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés								
1.	Hajtó és kenőanyag beszerzés	12.000.000,-	09134000 09132000	nemzeti	Központosított Közbeszerzési Keretszerződés KEF	2015. 03. 01.	2015. 04. 01.- 2016. 03. 31	nem
2.	Tisztítószeres beszerzés	11.500.000,-	39830000-9	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 03. 12.	2015.04.15. - 2016.04.15.	nem

Ssz.	A tervezett közbeszerzési eljárás tárgya	A közbeszerzés becsült értéke Ft-ban	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
3.	Kotró-rakodógép	23.000.000	43210000-8	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015.11.01.	2015.12.28.	nem
Árubeszerzés összesen:		46.500.000,-						
II. Építési beruházás								
1.	Magasépítési keretszerződés	149.900.000,-	45210000-2	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2016. 01. 15.	2016. 03. 10.- 2017. 03.09.	nem
2	Zöldfelület építése	149.900.000	45236250-7	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 07. 15.	2015. 09. 01.- 2017. 08. 31	nem

Ssz.	A tervezett közbeszerzési eljárás tárgya	A közbeszerzés becsült értéke Ft-ban	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
3.	Mélyépítési keretszerződés	149.900.000,-	45221250-9	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 09. 01.	2015. 10.01.- 2016. 09.30.	nem
	Építési beruházás összesen:	449.700.000,-						
III. Szolgáltatás megrendelése								
1.	Portaszolgáltatások	24.900.000,-	98341120-2	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 09.01.	2015. 10. 01.- 2016. 09. 30.	nem
2.	Fasorok fenntartása	24.900.000,-	77341000-2	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 02.20.	2015. 04. 01. - 2016. 03. 31.	nem
3	Parkfenntartás	24.900.000,-	77311000-7	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015. 03. 01.	2015. 04. 01. - 2016. 03. 31.	nem

Ssz.	A tervezett közbeszerzési eljárás tárgya	A közbeszerzés becsült értéke Ft-ban	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
4.	Dísz- és pihenőkert-fenntartás	24.900.000,	77311000-3	nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 122/A§ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2015.03.02.	2015.04.02. - 2016.03.01.	nem
	Szolgáltatás összesen:	99.600.000,-						

Budapest, 2015.szeptember 07.

Rákosmente Kft.
 1173 Bp., Gyökér u. 20.
 Adószám: 11963808-2-43
 OTP Bank Rt. 11717000


 Fehér Károly
 ügyvezető